

Webinar MANAGEMENT

Störungen und Behinderungen im Bauablauf *Herausforderungen und Lösungsansätze für Kontraktoren*

Referenten: Dirk Sistenich, Driver Group Germany GmbH,
Dr. Felix Herbst, Integrated Cement Plants, thyssenkrupp Polysius

WANN?

09.11.2023
09:00 - 11:30 Uhr

WO?

MS-Teams

Anmeldeschluss:

27.10.2023

Teilnahmegebühr:

320 EUR zzgl. Mwst.
für Teilnehmer aus
VAIS-Mitgliedsunternehmen

480 EUR zzgl. Mwst.
für Teilnehmer aus
anderen Unternehmen

KONTAKT / ORGANISATION:

Hendrik Franke
☎ 0211/4 98 70-39
✉ h.franke@vais.de

Stand: 31.05.2023

INHALTE:

Für Kontraktoren im Anlagenbau und Industrieservice gehören Störungen und Behinderungen im Bauablauf zum Projektalltag.

Wie können Kontraktoren unter schwierig kalkulierbaren Bedingungen auf Kunden-Baustellen den Projekterfolg dennoch sicherstellen?

Wichtige Ansatzpunkte hierfür sind

- klare Kenntnis über Grundlagen und Höhe von Ansprüchen
- offene Kommunikation zwischen Projektpartnern und nicht zuletzt
- klare betriebliche Abläufe „zwischen Baustelle und Büro“.

Wie lässt sich das Organisieren und im Projektalltag zunächst erfolgreich umsetzen und dann kontinuierlich aufrechterhalten?

Diskutieren Sie mit den Referenten u.a. folgende **Themenpunkte** – profitieren Sie dabei von **Praxiserfahrungen aus Auftraggebersicht:**

- Gestörte Projekte der Normalfall? Aktuelle Situation, Trends im Projektgeschäft, Besonderheiten in Deutschland.
- Beeinflussen die Art der Störungsursache die finanzielle Kompensation der Behinderung des Kontraktors?
- Finanzielle Bewertungen von Behinderungen:
 - Unterschiedliche Ansprüche für den Kontraktor
 - Unterschiedliche Berechnungs-Methoden und aktuelle Trends
 - Baubetriebliche Auswirkungen und Folgen: Schadenersatz und Entschädigung unterscheiden
- Baubetriebliche Konsequenzen und ihre erfolgreichen Umsetzungen für den Kontraktor
- „Störfeuer“ der Auftraggeber und Optionen für den Kontraktor
- Baustellenmanagement und Controlling:
 - Abbildung Kalkulation von Eigen-/ Fremdleistungen?
 - Systematik der Dokumentation der Leistungen ohne und mit ereignisbezogener Behinderung im Bau-Tagebuch?
 - Schnittstelle Bautagebuch und Ist Terminplan?
 - Ereignisbezog. Kontierungen, Abgrenzung zum HA
- Praxisbeispiel aus dem Zementanlagenbau

Antwortformular

per Fax an Nr.: +49/(0)211/498 70-36
per Mail an: h.franke@vais.de

Bitte zurücksenden bis:
27.10.2023

Webinar MANAGEMENT Störungen und Behinderungen im Bauablauf

09.11.2023, 09:00 - 11:30 Uhr,
MS-Teams

Ich melde mich / Folgende Mitarbeiter unseres Hauses melden sich **verbindlich** an zur Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung*:

Name	E-Mail-Adresse
------	----------------

Anmerkungen:

Name:
(Absender) _____

Firma: _____

Tel.: _____

Mail: _____

Unterschrift / Signatur:

gez.: _____

* Für die Teilnahme an der Veranstaltung (inkl. Veranstaltungsmaterialien) wird eine Gebühr erhoben i.H.v.
320,- EUR zzgl. Mwst. für Mitgliedsunternehmen des Verbandes
480,- EUR zzgl. Mwst. für Nichtmitgliedsunternehmen des Verbandes

Bitte beachten Sie:

Eine Anmeldebestätigung (inkl. Login-Daten für Online-Veranstaltungen) übersenden wir allen angemeldeten Teilnehmern nach Anmeldeschluss.

Die Rechnungsstellung erfolgt durch die SDBR mbH im Auftrag des Verbandes.
Sofern es Ihre unternehmerischen Bestellprozesse erfordern, teilen Sie uns bitte mit
(A) abweichende Rechnungsanschriften
(B) Bestellnummern o.ä. zur kommerziellen Abwicklung in Ihren Systemen.

Mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung stimmen Sie zu, dass Ihre personenbezogenen Daten (Name, Unternehmen, Mail-Adresse) für die Zwecke dieser Veranstaltung genutzt werden.